

Opere e misure compensative  
Delibera C.I.P.E. 62/2016

LAVORI DI ADEGUAMENTO  
DELL'INTERSEZIONE DI CORSO COUVERT  
CON LA S.S. 25 A SUSÀ: ROTATORIA DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
00	Emissione	novembre 2019	RC	SB

PROGETTISTA:

Geom. Rossana CAPRA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Sabrina BERGESE (f.to digitalmente)

NOME FILE:

\_\_\_\_\_

DATA:

novembre 2019

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

TAVOLA N°:

DE.11

## CRONOPROGRAMMA

Tempo utile contrattuale: 50 giorni naturali e consecutivi.

ATTIVITÀ	SETTIMANE						
	1	2	3	4	5	6	7
allestimento area di cantiere	x						
demolizione parziale marciapiedi	x						
scarifiche delle pavimentazioni stradali	x	x					
realizzazione cavidotti in sede stradale		x	x				
realizzazione marciapiedi			x	x			
realizzazione isole spartitraffico				x	x		
realizzazione isola centrale					x		
pavimentazioni						x	
segnaletica orizzontale e verticale							x